

СОГЛАСОВАНО:

Директор пилотной площадки МБОУ СОШ №54
Езерская Ю.В.

Директор пилотной площадки МБОУ СОШ № 69
Сидоренко М.В.

Директор пилотной площадки МБОУ СОШ № 121
«Академическая» Ведяева Т.В.

Директор пилотной площадки МБОУ СОШ № 165
Яковлев А.В.

Директор пилотной площадки МБОУ СОШ № 210
Астафьева О.А.

Директор пилотной площадки МБОУ «Гимназия № 8»
Мельник И.И.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ гимназии №3 в Академгородке,
руководитель стажировочной площадки



Алексеева Т.А.
«30» августа 2016г.

**План взаимодействия стажировочной площадки
МБОУ гимназия №3 в Академгородке с пилотными площадками
на сентябрь-декабрь 2016 года**

Тема: «Внедрение модели системы управления

качеством образования в общеобразовательных учреждениях

Новосибирской области»

Цель: - реализация проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области».

Задачи: - повышение качества образования в условиях ограниченных ресурсов и открытости системы.

- управление качеством образования на основе своевременно полученной достоверной информации об этом качестве, которую может дать мониторинг качества образования.

- создание действенного мониторинга образовательных услуг.

<i>№</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Форма отчёта</i>
Организационно-управленческая деятельность				
1	Составление плана работы стажировочной площадки (ресурсного центра) на сентябрь – декабрь 2016 года	сентябрь, 2016	Руководители стажировочной площадки Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А.	План работы (проект документа)
2	Составление совместных планов работы стажировочной площадки (ресурсного центра) с пилотными площадками	сентябрь 2016	Руководители стажировочной площадки Алексеева Т.А, Рекичинская Е.А и пилотных площадок Астафьева О.А. Ведяева Т.В. Мельник И.И. Сидоренко М.В. Езерская Ю.В. Яковлев А.В.	Совместный план работы на отчётный период
3	Сбор, обобщение и анализ материалов по управлению качеством образования в образовательных учреждениях – участниках проекта	сентябрь-декабрь, 2016	Координаторы СП и ПП Рекичинская Е.А. Богрунова Т.Г. Бердникова М.А. Горячкина Е.В. Сидоренко М.В. Сулова Т.В. Ярышева С.Н.	Отчёты
4	Составление и согласование графика проведения мероприятий по	сентябрь,	Координаторы	График

	изучению опыта работы пилотных площадок	2016	СП и ПП Рекичинская Е.А Богрунова Т.Г. Бердникова М.А. Горячкина Е.В. Сидоренко М.В. Сулова Т.В. Ярышева С.Н.	
5	Мониторинг реализации проекта по управлению качеством образования в образовательных учреждениях- участниках проекта	Сентябрь, декабрь 2016	Координаторы СП и ПП Рекичинская Е.А Богрунова Т.Г. Бердникова М.А. Горячкина Е.В. Сидоренко М.В. Сулова Т.В. Ярышева С.Н.	Таблица мониторинга
7	Составление итогового отчёта по работе стажировочной площадки	Декабрь, 2016	Координатор СП Рекичинская Е.А	Полугодовой отчёт
8	Разработка программы развития стажировочной площадки на сентябрь-декабрь 2016 года	Сентябрь, 2016	координатор СП Рекичинская Е.А	Программа развития площадки
Нормативно-правовое обеспечение				
1	Подбор и систематизация нормативно-правовых документов федерального, областного уровней, регламентирующих деятельность стажировочной площадки (ресурсного центра) и пилотных площадок	В течение отчётного периода	Рекичинская Е.А. Богрунова Т.Г. Бердникова М.А. Горячкина Е.В. Сидоренко М.В. Сулова Т.В. Ярышева С.Н.	Документы
Курсы повышения квалификации, обмен опытом, выступления				
1	Работа модератором на дискуссионной площадке «Новые	22.08.16	координатор СП	Презентация

	направления развития регионального проекта «Внедрение модели системы качеством образования в образовательных учреждениях Новосибирской области» в проблемной группе «Внедрение механизмов «риск-менеджмента» в процессную модель УКО в соответствии с новой версией международных стандартов ISO 9000». Знакомство с кураторами пилотных площадок		Рекичинская Е.А	Таблица рисков основных и вспомогательных процессов
2	Работа модератором в интеллект-кафе «Руководитель – лидер инновационной образовательной организации: современный облик и траектория развития» на дискуссионной площадке «Культура проектного управления руководителя - лидера»	22.08.16	координатор СП Рекичинская Е.А	Подборка тематических текстов по проблеме, модельная таблица
3	Выступление на совещании стажировочных и пилотных площадок проекта по теме «Использование риск-менеджмента в образовательной деятельности школы», работа с пилотными площадками по составлению реестра рисков основных и вспомогательных процессов модели СМК	9.09.16	Рекичинская Е.А.	Презентация статья
4	Выступление на круглом столе СП и ПП по вопросу изменений в стандартах ISO 9000 «Руководитель – лидер ОУ»	Октябрь 2016	Рекичинская Е.А.	Презентация статья
5	Выступление на курсах повышения квалификации по вопросам международных стандартов ISO 9000	Ноябрь 2016	Стажировочные площадки проекта	Методические материалы
6	Выступление на курсах повышения квалификации перед слушателями – участниками проекта	7.10.16	Рекичинская Е.А.	Презентация статья
7	Семинар заместителей директоров по воспитательной работе ОУ Советского района «Использование механизмов «риск-менеджмента» в воспитательном процессе»	08.09.16	Куратор ПП Ярышева С.Н.	Презентация статья
Повышение профессиональной компетенции участников проекта				
1	Индивидуальные и групповые консультации (дистанционная форма, встречи, круглые столы)	2016	Алексеева Т.А. Рекичинская Е.А.	Переписка по электронной почте,

				пересылка материалов, информирование
2	Участие в работе дискуссионной площадки «Новые направления развития регионального проекта «Внедрение модели системы качеством образования в образовательных учреждениях Новосибирской области» в проблемной группе «Внедрение механизмов «риск-менеджмента» в процессную модель СМК в соответствии с новой версией международных стандартов ISO 9000». Знакомство со стажировочной и пилотными площадками	22.08.16	Сидоренко М.В. Астафьева О.А. Богрунова Т.Г. Садовникова Н.В. Ярышева С.Н.	Таблица реестра рисков
3	Участие в организационном совещании стажировочных и пилотных площадок проекта, а также интерактивная работа по теме «Использование риск-менеджмента в образовательной деятельности школы»	9.09.16	Бердникова М.А. Горячкина Е.В. Суслова Т.В.	Таблица реестра рисков
4	Семинар: «Менеджмент кадров как ресурс развития школьных инновационных проектов и повышения качества образования»	19.10.16	Руководители стажировочной Алексеева Т.А. Рекичинская Е.А. и пилотной площадки МБОУ СОШ 165 Яковлев А.В. Ярышева С.Н., Горностаева Н.В., Яковлева Т.В.	Материалы семинара Фото и видеоотчёт
5	Педсовет «Самомотивация педагога для достижения высоких результатов деятельности»	ноябрь 2016	Руководители стажировочной Алексеева Т.А. Рекичинская Е.А. и пилотной площадки МБОУ СОШ № 121 «Академическая»	Материалы семинара Фото и видеоотчёт

			Ведряева Т.В. г. Новосибирска	
6	Семинар: «Опыт внедрения процедуры действий с несоответствиями в начальной школе и управление рисками при применении метода контрольных точек в процессе «Обучение»»	Октябрь 2016	Руководители стажировочной Алексеева Т.А. Рекичинская Е.А и пилотной площадки МБОУ СОШ № 54 г. Новосибирска Езерская Ю.В.	Материалы семинара Фото и видеотчёт
7	Управленческий театр «Инновационные подходы к управлению системой менеджмента качества в МБОУ СОШ № 69»	01.12.16	Руководители стажировочной Алексеева Т.А. Рекичинская Е.А и пилотной площадки МБОУ СОШ № 69 г. Новосибирска Сидоренко М.В.	Материалы семинара Фото и видеотчёт
8	Семинар: «Методики и технологии подготовки и проведения внутреннего аудита СМК в образовательном учреждении»	ноябрь, 2016	Руководители стажировочной Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А и пилотной площадки МБОУ СОШ № 210 г. Новосибирска Астафьева О.А.	Материалы семинара Фото и видеотчёт
9	Семинар: «Управление процессом проектирования и разработки ООП (традиции и инновации)»	конец ноября 2016	Руководители стажировочной Алексеева Т.А. Рекичинская Е.А и пилотной площадки МБОУ «Гимназия	Материалы семинара Фото и видеотчёт

			№ 8» г. Новосибирска Мельник И.И.	
10	Работа по самообразованию специалистов стажировочной и пилотных площадок	В течение отчёт-ного периода	Руководители стажировочной и пилотных площадок	Информаци-онно-методическая карта
<i>Информационное обеспечение</i>				
1	Размещение материалов на сайте гимназии в разделе СМК	В течение отчёт-ного периода	Рекичинская Е.А. Расторгуева О.Г.	Страница на сайте
2	Размещение методических материалов в интернет – сообществе и документов по СМК на сайтах своих ОУ	В течение отчёт-ного периода	Руководители стажировочной и пилотных площадок	Методи-ческий материал в педагогическом сообществе
3	Публикации в журналах	Сентябрь октябрь 2016	Рекичинская Е.А. координаторы ПП	Статьи в сборник